GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa M.D.C 4 de mayo del 2015

SITUACIÓN A LA FECHA, DE PAGO DEL I TRIMESTRE A DOCENTES PROHECO

1./Se culminó el proceso de revisión de contratos de docentes a finales del mes de marzo del presente, solo se logró cargar en el mismo mes en su totalidad el departamento de colon.

2./En el mes de abril se logró cumplir con la planificación en un 95% quedando pendiente el departamento de Olancho ya que tuvo varias situaciones que subsanar y el departamento de Gracias a Dios que todavía no termina la revisión de sus contratos.

3./Pendientes algunas AECO que tienen que subsanar algunos problemas encontrados, como cuentas bancarias que están inactivas.

4./ PROHECO ha cargado toda planilla de docentes a finanzas, quedando pendiente únicamente las que tienen problemas de contratos o de cuentas bancarias.

Este cuadro refleja los departamentos que han recibido su trasferencia a las cuentas de las AECOS

No f-01	Departamento	Nivel
70	Colon	Básica y Pre básica
74	Lempira	Básica
75	Fco. Morazán	Básica
103	Atlántida	Básica
123	La Paz	Básica y Prebásico(Parcial)
133	Ocotepeque	Básica y Prebásico(Parcial)
134	El Paraíso	Básica

Todos los f-01 anteriores son fondos 11(nacionales) y representan un 23% de la planilla total quedando pendientes todos los que fueron cargados por fondos26 (externos).

Nos informan de finanzas que la libreta de fondos externos ya está alimentada que por lo tanto se hará efectivo el pago en el transcurso de esta semana.

Se espera cargar en el presente mes de mayo lo correspondiente a:

1. Planillas complementarias I Trimestre (contratos que tuvieron error y fueron subsanados)
2. Planillas con errores Subsanados (AECO que tenían errores con su código SIAFI y que fue corregido)
3. Planilla correspondiente al mes de abril y mayo (meses pendiente para quedar al día)