



# **DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES**

---



# ORGANIGRAMA DIGECEBI

---



# **PROCESOS A REALIZAR PARA EJECUTAR LOS FONDOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS.**

---

- ***Evaluación in situ de los Centros Educativos beneficiados en el presupuesto nacional de ingresos y egresos para realizar obras de construcción.***
- ***Diseño de planos de construcción actualizados.***
- ***Cálculo de las cantidades de obra de los conceptos necesarios para las construcciones de los centros educativos a ser atendidos por la DIGECEBI.***
- ***Cálculo de costos y presupuestos base para las construcciones de los Centros Educativos a ser atendidos por la DIGECEBI.***
- ***Actualizar pliego de condiciones para los procesos ya sea contratación directa, Licitaciones Privadas o Licitaciones Públicas.***

- 
- 
- ***Trámites de contratación para la construcción de los centros educativos a ser atendidos por la DIGECEBI.***
  - ***Formar comisiones de apertura, de ofertas de recomendación de adjudicación con el Departamento de Auditoría y Secretaría General, siguiendo todos los procesos que dicta la ley de Contratación del Estado.***
  - ***Entregar a los ejecutores las Actas de Adjudicación de proyectos de construcción.***

# **PROCESOS A REALIZAR PARA EJECUTAR LOS FONDOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS.**

---

- ***Elaboración de los Contratos de Obras de Construcción y los Acuerdos de aprobación; Transcripciones de los Acuerdos de aprobación de dichos Contratos, y enviarlos a la firma de los mismos por las autoridades correspondientes de esta Secretaría y por los contratistas.***
- ***Entrega de copia de contrato firmado por el ministro y transcripción del acuerdo original al ejecutor para trámite de fianzas (cumplimiento de contrato y fianzas de anticipo de los fondos).***
- ***Elaboración de las resoluciones de la aprobación de las fianzas por Secretaria General.***
- ***Abrir expedientes: Legal, administrativo y de construcción para cada proyecto de construcción contratado por la Secretaría de Educación a través de esta Dirección General.***

- 
- ***Elaboración del documento solicitando la reserva de crédito o compromiso de pago para cada uno de los proyectos , adjunto el contrato, la transcripción del Acuerdo Cumplimiento de contrato , Resolución que apruebe dicha fianza, constancia de Solvencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y los documentos personales del Contratista ya sea persona natural o jurídica.***
  - ***Tramite de cada una de las Reservas de Crédito como de las solicitudes de pago en la Oficina del Sistema de Administración Financiera (SIAFI) y en la Gerencia Administrativa de esta Secretaria de Educación.***

- 
- 
- ***Extender la Orden Legal de inicio a los contratistas para que ejecuten las obras.***
  - ***Supervisión a las obras de construcción contratadas a través del DIGECEBI.***

# **PROCESOS A REALIZAR PARA EJECUTAR LOS FONDOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS.**

---

- ***Revisión y aprobación de todas y cada una de la Estimaciones de obra ejecutada, elaboradas con fines de pago al Contratista, junto con su respectivo recibo, el informe del Ingeniero Supervisor de los documentos personales del Contratista.***
- ***Elaboración del documento solicitando el pago al contratista, adjuntando la reserva de crédito aprobada, la estimación de obra ejecutada, el recibo, el informe del Supervisor de obra ejecutada, Constancia de registro de Beneficiarios (PIN), extendida por la Secretaría de Finanzas y los documentos personales del contratista, junto con la orden de inicio extendida por esta Dirección General, el Registro del Proyecto en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción CHICO, el rotulo y las fotografías del avance de la obra.***

- 
- 
- ***Control de toda la documentación enviada a trámite y obtención del número del Ordenado a Pagar que es remitido a la Tesorería General de la Republica, quien transfiere los fondos a las diferentes cuentas bancarias de los contratistas.***
  - ***Elaboración de las Actas de Finalización de Obras de los contratos de construcción realizados a través del DIGECEBI.***
  - ***Elaboración de la resolución de la aprobación de la fianza de Calidad de Obra por Secretaria General con vigencia de un año.***



---

**GRACIAS**